

Product Backlog — Next Point (Loja Virtual de Artigos de Padel)

Data de cr 2026-09-01

Legenda P1 = Crítica 2 = Alta 3 = Média 4 = Baixa 5 = Muito baixa

Legenda E Por fazer | Em curso | Concluído | Cancelado | Bloqueado

Última atu. Projeto concluído — todas as 39 tarefas foram finalizadas (100%)

| ID Tarefa | Descrição                                                                                                      | Objectos            | Data       | Data Início | Testado | Prioridade | Estado    | Requerente           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------------|
| 1         | Configurar o ambiente de desenvolvimento (Python, Flask, virtualenv)                                           | Ambiente            | 2026-09-01 | 2026-09-01  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 2         | Criar a estrutura base do projeto Flask (rotas, templates, ficheiros estáticos)                                | Estrutura Flask     | 2026-09-01 | 2026-09-01  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 3         | Criar a base de dados SQLite e o modelo de dados (produtos, categorias, clientes, encomendas, itens_encomenda) | Base de Dados       | 2026-09-01 | 2026-09-02  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 4         | Configurar a ligação da aplicação à base de dados                                                              | Base de Dados       | 2026-09-01 | 2026-09-02  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 5         | CRUD de Categorias (criar, editar, remover, listar)                                                            | Categoria           | 2026-09-01 | 2026-09-02  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 6         | CRUD de Produtos (criar, editar, remover, listar)                                                              | Produto             | 2026-09-01 | 2026-09-02  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 7         | Funcionalidade de carrinho de compras (adicionar, remover, ajustar quantidades)                                | Carrinho            | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 8         | Criação da encomenda com validação do stock disponível                                                         | Encomenda           | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 9         | Publicar a aplicação em ambiente de produção (deployment)                                                      | Deployment          | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 1          | Concluído |                      |
| 10        | Criar o layout base da aplicação com Bootstrap                                                                 | Layout              | 2026-09-01 | 2026-09-01  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 11        | Página de listagem do catálogo com filtros por categoria e tamanho                                             | Produto             | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído | Dono da loja (amigo) |
| 12        | Página de ficha de produto (detalhe, fotos, preço e stock)                                                     | Produto             | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 13        | Página de checkout com recolha dos dados do cliente                                                            | Encomenda           | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 14        | Cálculo automático do total da encomenda                                                                       | Encomenda           | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 15        | Atualização automática do stock após confirmação da encomenda                                                  | Produto             | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 16        | Geração automática de um número de encomenda único                                                             | Encomenda           | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 17        | Listagem de encomendas na área de administração, com filtro por estado                                         | Encomenda           | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 18        | Atualização do estado da encomenda (pendente > confirmada > enviada > concluída)                               | Encomenda           | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 19        | Testes unitários às validações do modelo Produto (nome, preço, stock)                                          | Testes Unitários    | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 20        | Testes unitários ao cálculo de totais e subtotais da encomenda                                                 | Testes Unitários    | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 21        | Testes de integração ao fluxo carrinho > checkout > criação de encomenda                                       | Testes Integração   | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 22        | Preparar o ambiente de produção (hosting e configuração do servidor)                                           | Deployment          | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 23        | Migrar a base de dados para o ambiente de produção                                                             | Deployment          | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 2          | Concluído |                      |
| 24        | Alerta de stock baixo na área de administração                                                                 | Produto             | 2026-09-01 | 2026-09-02  | Sim     | 3          | Concluído | Dono da loja (amigo) |
| 25        | Cancelamento de encomenda com reposição automática do stock                                                    | Encomenda           | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 26        | CRUD de Clientes (criar, editar, remover, listar)                                                              | Cliente             | 2026-09-01 | 2026-09-03  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 27        | Testes unitários às validações do modelo Cliente                                                               | Testes Unitários    | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 28        | Testes de integração à atualização de stock após uma venda                                                     | Testes Integração   | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 29        | Testes de integração à ligação entre a aplicação Flask e a base de dados                                       | Testes Integração   | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 30        | Testes de sistema ao percurso completo do cliente (catálogo > compra > acompanhamento)                         | Testes de Sistema   | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 31        | Testes de sistema ao percurso completo do administrador (gestão de catálogo e encomendas)                      | Testes de Sistema   | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 32        | Testes de aceitação com o utilizador final sobre o catálogo e o processo de encomenda                          | Testes de Aceitação | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 3          | Concluído | Dono da loja (amigo) |
| 33        | Configurar o domínio e o certificado SSL da aplicação                                                          | Deployment          | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 3          | Concluído |                      |
| 34        | Relatório de receita total e de produtos mais vendidos                                                         | Relatórios          | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 4          | Concluído | Dono da loja (amigo) |
| 35        | Exportação do histórico de encomendas para CSV                                                                 | Relatórios          | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 4          | Concluído | Dono da loja (amigo) |
| 36        | Testes de sistema de compatibilidade em diferentes browsers e dispositivos                                     | Testes de Sistema   | 2026-09-01 | 2026-09-04  | Sim     | 4          | Concluído |                      |
| 37        | Testes de aceitação aos relatórios e à área de administração pelo lojista                                      | Testes de Aceitação | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 4          | Concluído | Dono da loja (amigo) |
| 38        | Monitorização pós-lançamento e correção de bugs iniciais                                                       | Deployment          | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 5          | Concluído |                      |
| 39        | Upload de fotografias de produtos a partir do computador, na área de administração (RF12)                      | Produto             | 2026-09-01 | 2026-09-05  | Sim     | 2          | Concluído | Dono da loja (amigo) |

| Resumo                     |      |
|----------------------------|------|
| Total de tarefas           | 39   |
| Tarefas concluídas         | 39   |
| Tarefas por fazer          | 0    |
| % concluído                | 100% |
| Prioridade 1 (Crítica)     | 9    |
| Prioridade 2 (Alta)        | 15   |
| Prioridade 3 (Média)       | 10   |
| Prioridade 4 (Baixa)       | 4    |
| Prioridade 5 (Muito baixa) | 1    |