

Product Backlog — Next Point (Loja Virtual de Artigos de Padel)

Data de cr 2026-09-01
Legenda F 1 = Crítica 2 = Alta 3 = Média 4 = Baixa 5 = Muito baixa
Legenda E Por fazer | Em curso | Concluído | Cancelado | Bloqueado

ID Tarefa	Descrição	Objectos	Data	Data Início	Testado	Prioridade	Estado	Requerente
1	Configurar o ambiente de desenvolvimento (Python, Flask, virtualenv)	Ambiente	2026-09-01	2026-09-01	Não	1	Por fazer	
2	Criar a estrutura base do projeto Flask (rotas, templates, ficheiros estáticos)	Estrutura Flask	2026-09-01	2026-09-01	Não	1	Por fazer	
3	Criar a base de dados SQLite e o modelo de dados (produtos, categorias, clientes, encomendas, itens encomenda)	Base de Dados	2026-09-01	2026-09-02	Não	1	Por fazer	
4	Configurar a ligação da aplicação à base de dados	Base de Dados	2026-09-01	2026-09-02	Não	1	Por fazer	
5	CRUD de Categorias (criar, editar, remover, listar)	Categoria	2026-09-01	2026-09-01	Não	1	Por fazer	
6	CRUD de Produtos (criar, editar, remover, listar)	Produto	2026-09-01	2026-09-01	Não	1	Por fazer	
7	Funcionalidade de carrinho de compras (adicionar, remover, ajustar quantidades)	Carrinho	2026-09-01	2026-09-01	Não	1	Por fazer	
8	Criação da encomenda com validação do stock disponível	Encomenda	2026-09-01	2026-09-01	Não	1	Por fazer	
9	Publicar a aplicação em ambiente de produção (deployment)	Deployment	2026-09-01	2026-09-01	Não	1	Por fazer	
10	Criar o layout base da aplicação com Bootstrap	Layout	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
11	Página de listagem do catálogo com filtros por categoria e tamanho	Produto	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	Dono da loja (amigo)
12	Página de ficha de produto (detalhe, fotos, preço e stock)	Produto	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
13	Página de checkout com recolha dos dados do cliente	Encomenda	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
14	Cálculo automático do total da encomenda	Encomenda	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
15	Atualização automática do stock após confirmação da encomenda	Produto	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
16	Geração automática de um número de encomenda único	Encomenda	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
17	Listagem de encomendas na área de administração, com filtro por estado	Encomenda	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
18	Atualização do estado da encomenda (pendente > confirmada > enviada > concluída)	Encomenda	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
19	Testes unitários às validações do modelo Produto (nome, preço, stock)	Testes Unitários	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
20	Testes unitários ao cálculo de totais e subtotais da encomenda	Testes Unitários	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
21	Testes de integração ao fluxo carrinho > checkout > criação de encomenda	Testes Integração	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
22	Preparar o ambiente de produção (hosting e configuração do servidor)	Deployment	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
23	Migrar a base de dados para o ambiente de produção	Deployment	2026-09-01	2026-09-01	Não	2	Por fazer	
24	Alerta de stock baixo na área de administração	Produto	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	Dono da loja (amigo)
25	Cancelamento de encomenda com reposição automática do stock	Encomenda	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
26	CRUD de Clientes (criar, editar, remover, listar)	Cliente	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
27	Testes unitários às validações do modelo Cliente	Testes Unitários	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
28	Testes de integração à atualização de stock após uma venda	Testes Integração	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
29	Testes de integração à ligação entre a aplicação Flask e a base de dados	Testes Integração	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
30	Testes de sistema ao percurso completo do cliente (catálogo > compra > acompanhamento)	Testes de Sistema	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
31	Testes de sistema ao percurso completo do administrador (gestão de catálogo e encomendas)	Testes de Sistema	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
32	Testes de aceitação com o utilizador final sobre o catálogo e o processo de encomenda	Testes de Aceitação	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	Dono da loja (amigo)
33	Configurar o domínio e o certificado SSL da aplicação	Deployment	2026-09-01	2026-09-01	Não	3	Por fazer	
34	Relatório de receita total e de produtos mais vendidos	Relatórios	2026-09-01	2026-09-01	Não	4	Por fazer	Dono da loja (amigo)
35	Exportação do histórico de encomendas para CSV	Relatórios	2026-09-01	2026-09-01	Não	4	Por fazer	Dono da loja (amigo)
36	Testes de sistema de compatibilidade em diferentes browsers e dispositivos	Testes de Sistema	2026-09-01	2026-09-01	Não	4	Por fazer	
37	Testes de aceitação aos relatórios e à área de administração pelo lojista	Testes de Aceitação	2026-09-01	2026-09-01	Não	4	Por fazer	Dono da loja (amigo)
38	Monitorização pós-lançamento e correção de bugs iniciais	Deployment	2026-09-01	2026-09-01	Não	5	Por fazer	

Resumo	
Total de tarefas	38
Prioridade 1 (Crítica)	9
Prioridade 2 (Alta)	14
Prioridade 3 (Média)	10
Prioridade 4 (Baixa)	4
Prioridade 5 (Muito baixa)	1
Tarefas por fazer	38
Tarefas concluídas	0